



COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO: **TECNICO**

DETERMINAZIONE

Numero	146/2023/UTC	Di data	19/12/2023
--------	---------------------	---------	-------------------

OGGETTO: *Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella. Rettifica della precedente Determinazione n.125/2023 relativa all'approvazione della variante suppletiva e disposizioni conseguenti.
C.I.G. Z5A3C6B005; CUP I27H23001450007*

IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 11 settembre 2023 (prot. PAT/RFSS033-11/09/2023 – 683869), è stata presentata al Servizio Prevenzione Rischi della PAT la domanda di contributo per i lavori di somma urgenza, per i lavori di cui all'oggetto;
- con provvedimento n. 10247 di data 20 settembre 2023, Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha determinato in € 19.084,32 il contributo da concedere, per i lavori in oggetto pari al 95% della spesa ammessa di € 20.088,76.
- con determinazione n. 125 d.d. 30/10/2023 si approvava in linea tecnica e a tutti gli effetti la variante suppletiva, depositata agli atti, elaborata nel mese di ottobre 2023 dal Servizio Tecnico Comunale, riguardante i lavori di "*Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella.*", che prevedono una spesa complessiva di € 27.414,79.= di cui € 21.871,14 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.543,65.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con stessa determinazione si approvava il quadro economico di spesa da cui risultava una spesa complessiva di € 27.414,79.= di cui € 21.871,14 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.543,65.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che la spesa comportava un onere aggiuntivo rispetto al costo complessivamente impegnato dell'opera pari ad € 2.906,50.=.
- in data 31 ottobre 2023 prot. PAT/RFS033 – 812982 d.d. 31/10/2023 e prot. PAT/RFS033 – 864381 d.d. 21.11.2023, è stata presentata la variante n. 1, completa della seguente documentazione: Relazione tecnica descrittiva e fotografica; Elaborati grafici – Stati attuale, di variante e di raffronto; Computo metrico estimativo; Quadro economico di raffronto;
- in data 11/12/2023 al prot. 4615 è pervenuta dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT la comunicazione di accettazione del contributo per i lavori in oggetto, per un importo ammissibile pari a €. 21.984,32 e prevede il supero di spesa del quadro economico di perizia e alla spesa ammessa di €. 1.895,56, così come determinato nel provvedimento n. 10247 di data 25 settembre 2023.
- in data 14/12/2023 al prot. 4667 è pervenuta dal Servizio Prevenzione Rischi della PAT una richiesta di integrazioni, nello specifico l'atto di approvazione della documentazione tecnica relativa alla variante progettuale.

Tutto ciò premesso,

Constatata la presenza di un'incongruità tra quanto precedentemente approvato con determinazione n. 125 d.d. 30/10/2023 e quanto trasmesso al Servizio Gestione Rischi della provincia in data 31.10.2023.

Precisato che nella sopracitata determinazione la spesa totale veniva quantificata in € 27.414,79.= (comprensivo di I.V.A.) come meglio specificato in dettaglio in seguito:

LAVORAZIONI		
A1)	LAVORI	21.095,04 €
A2)	ONERI SICUREZZA	776,10 €
A)	TOTALE	21.871,14 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	IMPREVISTI	600,00 €
B2)	SPESE TECNICHE UTC	0,00 €
B3)	IVA 22% IMPREVISTI	132,00 €
B4)	IVA SU SPESE TECNICHE	0,00 €

B5)	IVA 22% SU LAVORI (A)	4.811,65 €
B)	TOTALE	5.543,65 €
C)	TOTALE A+B	27.414,79 €

Accertato che il quadro economico di variante n.1 corretto definisce un importo complessivo pari a € 26.820,87.

Rilevato che le modifiche introdotte non alterano la sostanza il progetto e non comportano un maggior aumento di spesa anzi vi è un'economia di spesa pari ad € 593,92.=.

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 di data 24.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 dei relativi allegati e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 di data 24.02.2023 all'oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2025. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi".

Visti:

- il vigente Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità.
- il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 di data 04.01.2023

Accertata la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento secondo quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

DETERMINA

1. Di RETTIFICARE il precedente riepilogo generale di spesa della variante suppletiva, depositata agli atti, elaborata nel mese di ottobre 2023 dal Servizio Tecnico Comunale, riguardante i lavori di *"Somma Urgenza per messa in sicurezza del territorio comunale in Loc. Fontanella"*, approvato con determinazione n. 125 d.d. 30/10/2023 da cui risulta un costo complessivo di € 27.414,79.= di cui € 21.871,14.= per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.543,65.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di APPROVARE conseguentemente il nuovo riepilogo generale di spesa della sopracitata variante suppletiva, da cui risulta un costo complessivo di € 26.820,87.= di cui € 21.984,32 per lavori (compresi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 4.836,55.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e come meglio specificato in dettaglio in seguito:

		IMPORTI DI PERIZIA	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI VARIANTE
LAVORAZIONI				
A1)	lavori	18.712,66 €	18.712,66 €	21.422,44 €
A2)	oneri sicurezza	776,10 €	776,10 €	776,10 €
A3)	ribasso d'asta sui lavori 1,00%		-187,13 €	-214,22 €
A)	totale	19.488,76 €	19.301,63 €	21.984,32 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1)	imprevisti	600,00 €	600,00 €	0,00 €
B2)	spese tecniche utc	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B3)	iva 22% imprevisi	132,00 €	132,00 €	0,00 €

B4)	iva su spese tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B5)	iva 22% su lavori (a)	4.287,53 €	4.246,36 €	4.836,55 €
B)	totale	5.019,53 €	4.978,36 €	4.836,55 €
C)	TOTALE A+B	24.508,29 €	24.279,99 €	26.820,87 €

3. di RETTIFICARE conseguentemente il precedente impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 125 d.d. 30/10/2023.
4. di PRECISARE che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 40 del vigente Statuto comunale, alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco quindicinale.
5. di INFORMARE che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SOSTTUTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to geom. Dario Maestranzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 5 vigente Regolamento comunale di contabilità)

Il responsabile del Servizio Finanziario, rag. Massimo Viviani, attesta la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. Massimo Viviani